Rapport de performance gouvernementale
Généré le 25/03/2026
Résumé exécutif
La période 2025 T4 couvre 185 unités d'échéance sur 4 secteur(s). Taux global de réalisation : 0.7%. Le présent rapport synthétise les engagements par secteur et les réalisations associées.
Réalisations clés :
1. • Taux global de réalisation : 0.7% sur l'ensemble des unités d'échéance.
1. • Secteur Économique en tête avec 1% de réalisation.
1. • 185 unités d'échéance suivies sur la période.
Points stratégiques :
1. • Renforcer le secteur Rural (0% de réalisation).
1. • Réduire les goulots : Retard dans les délais, Manque de ressources.
1. • Maintenir la dynamique dans le secteur Économique.
Engagements vs Réalisations
Taux d’engagement : 100%
Taux d’exécution : 0.73%
Analyse des écarts : 99.27% d'écart entre engagements et réalisations indique des difficultés d'exécution.
Tendance : Une accélération significative est nécessaire.
Goulots : Retard dans les délais, Manque de ressources
Répartition géographique
16 projet(s) géolocalisé(s). Secteurs à forte densité de projets : Justice, Diplomatie & Souveraineté, Économique, Rural. Zones prioritaires : Secteur Rural (taux faible), Social (problèmes remontés), Économique (problèmes remontés).
Performance sectorielle
	Secteur
	Taux d’achèvement (%)

	
	0

	
	0

	
	0

	
	0


Analyse des goulots d’étranglement
	Projet
	Secteur
	Chantier
	Progression
	Statut
	Échéance

	UNITE 1
	Social
	CHANTIER IV
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	UNITE 1
	Social
	CHANTIER IV
	0%
	In Progress
	Dec 2026

	UNITE 1
	Social
	CHANTIER IV
	5%
	In Progress
	Dec 2025

	UNITE 1
	Social
	CHANTIER IV
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	UNITE 1
	Social
	CHANTIER IV
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Social
	CHANTIER IV
	0%
	In Progress
	Dec 2026

	Unité 1
	Social
	CHANTIER IV
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 2
	Social
	CHANTIER IV
	0%
	In Progress
	Dec 2026

	Unité 1
	Social
	CHANTIER IV
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 2
	Social
	CHANTIER IV
	0%
	In Progress
	Dec 2026

	Unité 1
	Social
	CHANTIER IV
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 2
	Social
	CHANTIER IV
	0%
	In Progress
	Dec 2026

	Unité 1
	Social
	CHANTIER IV
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 2
	Social
	CHANTIER IV
	0%
	In Progress
	Dec 2026

	Unité 2
	Social
	CHANTIER IV
	0%
	In Progress
	Dec 2026

	Unité 1
	Social
	CHANTIER IV
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Social
	CHANTIER IV
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 2
	Social
	CHANTIER IV
	0%
	In Progress
	Dec 2026

	Unité 1
	Social
	CHANTIER IV
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 2
	Social
	CHANTIER IV
	0%
	In Progress
	Dec 2026

	Unité 1
	Social
	CHANTIER IV
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Social
	CHANTIER IV
	0%
	In Progress
	Dec 2026

	Unité 1
	Social
	CHANTIER IV
	0%
	In Progress
	Dec 2026

	Unité 1
	Social
	CHANTIER IV
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 2
	Social
	CHANTIER IV
	0%
	In Progress
	Dec 2026

	Unité 1
	Social
	CHANTIER IV
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 2
	Social
	CHANTIER IV
	0%
	In Progress
	Dec 2026

	Unité 1
	Social
	CHANTIER IV
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 2
	Social
	CHANTIER IV
	0%
	In Progress
	Dec 2026

	Unité 1
	Social
	CHANTIER IV
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 2
	Social
	CHANTIER IV
	0%
	In Progress
	Dec 2026

	Unité 1
	Social
	CHANTIER IV
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 2
	Social
	CHANTIER IV
	0%
	In Progress
	Dec 2026

	Unité 1
	Social
	CHANTIER IV
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Social
	CHANTIER IV
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 2
	Social
	CHANTIER IV
	0%
	In Progress
	Dec 2026

	Unité 1
	Social
	CHANTIER IV
	0%
	In Progress
	Dec 2026

	Unité 1
	Social
	CHANTIER IV
	0%
	In Progress
	Dec 2026

	Unité 1
	Social
	CHANTIER IV
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 2
	Social
	CHANTIER IV
	0%
	In Progress
	Dec 2026

	Unité 1
	Social
	CHANTIER IV
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Social
	CHANTIER IV
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 2
	Social
	CHANTIER IV
	0%
	In Progress
	Dec 2026

	Unité 1
	Social
	CHANTIER IV
	0%
	In Progress
	Dec 2026

	Unité 1
	Social
	CHANTIER IV
	0%
	In Progress
	Dec 2026

	Unité 1
	Social
	CHANTIER V
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Social
	CHANTIER V
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Social
	CHANTIER V
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Social
	CHANTIER V
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Social
	CHANTIER V
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Réunions
	Social
	CHANTIER X
	0%
	In Progress
	Dec 2026

	Réunions
	Social
	CHANTIER X
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Économique
	CHANTIER VI
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Économique
	CHANTIER VI
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Économique
	CHANTIER VI
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 2
	Économique
	CHANTIER VI
	0%
	In Progress
	Dec 2026

	Unité 1
	Économique
	CHANTIER VI
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 2
	Économique
	CHANTIER VI
	0%
	In Progress
	Dec 2026

	Unité 1
	Économique
	CHANTIER VI
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 2
	Économique
	CHANTIER VI
	0%
	In Progress
	Dec 2026

	Unité 1
	Économique
	CHANTIER VI
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Économique
	CHANTIER VI
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 2
	Économique
	CHANTIER VI
	0%
	In Progress
	Dec 2026

	Unité 1
	Économique
	CHANTIER VI
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 2
	Économique
	CHANTIER VI
	0%
	In Progress
	Mar 2026

	Unité 1
	Économique
	CHANTIER VI
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 2
	Économique
	CHANTIER VI
	0%
	In Progress
	Dec 2026

	Unité 1
	Économique
	CHANTIER VI
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 2
	Économique
	CHANTIER VI
	0%
	In Progress
	Dec 2026

	Unité 1
	Économique
	CHANTIER VI
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 2
	Économique
	CHANTIER VI
	0%
	In Progress
	Dec 2026

	La production Electrique de N'djamena
	Économique
	CHANTIER VII
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Politique Nationale de l'Energie
	Économique
	CHANTIER VII
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Logone
	Économique
	CHANTIER VII
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Économique
	CHANTIER VII
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Économique
	CHANTIER VII
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Économique
	CHANTIER VII
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Économique
	CHANTIER VII
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Économique
	CHANTIER VII
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Économique
	CHANTIER VII
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Économique
	CHANTIER VII
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Économique
	CHANTIER VII
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Économique
	CHANTIER VII
	25%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Économique
	CHANTIER VII
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 2
	Économique
	CHANTIER VII
	0%
	In Progress
	Dec 2026

	Unité 1
	Économique
	CHANTIER VII
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 2
	Économique
	CHANTIER VII
	0%
	In Progress
	Dec 2026

	Unité 2
	Économique
	CHANTIER VII
	0%
	In Progress
	Dec 2026

	Unité 1
	Économique
	CHANTIER VII
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Économique
	CHANTIER VII
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Muni réseaux electrique
	Économique
	CHANTIER VII
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Économique
	CHANTIER VII
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 2
	Économique
	CHANTIER VII
	0%
	In Progress
	Dec 2026

	Unité 1
	Économique
	CHANTIER VII
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 2
	Économique
	CHANTIER VII
	0%
	In Progress
	Dec 2026

	Unité 1
	Économique
	CHANTIER VII
	0%
	In Progress
	Dec 2026

	Unité 2
	Économique
	CHANTIER VII
	0%
	In Progress
	Dec 2026

	Unité 1
	Économique
	CHANTIER VII
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 2
	Économique
	CHANTIER VII
	0%
	In Progress
	Dec 2026

	Unité 1
	Économique
	CHANTIER VII
	0%
	In Progress
	Dec 2026

	Unité 1
	Économique
	CHANTIER VII
	0%
	In Progress
	Dec 2026

	Unité 1
	Économique
	CHANTIER VII
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Économique
	CHANTIER VII
	0%
	In Progress
	Dec 2026

	Unité 2
	Économique
	CHANTIER VII
	0%
	In Progress
	Dec 2026

	Unité 1
	Économique
	CHANTIER VII
	0%
	In Progress
	Dec 2026

	Unité 1
	Économique
	CHANTIER VII
	0%
	In Progress
	Dec 2026

	Unité 1
	Économique
	CHANTIER VII
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Économique
	CHANTIER VII
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 2
	Économique
	CHANTIER VII
	0%
	In Progress
	Dec 2026

	Unité 1
	Économique
	CHANTIER VII
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 2
	Économique
	CHANTIER VII
	0%
	In Progress
	Dec 2026

	Unité 1
	Économique
	CHANTIER VII
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 2
	Économique
	CHANTIER VII
	0%
	In Progress
	Dec 2026

	Unité 1
	Économique
	CHANTIER VII
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 2
	Économique
	CHANTIER VII
	0%
	In Progress
	Dec 2026

	Unité 1
	Économique
	CHANTIER VII
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 2
	Économique
	CHANTIER VII
	0%
	In Progress
	Dec 2026

	Unité semestre 1
	Économique
	CHANTIER VIII
	36%
	In Progress
	Jun 2025

	Unité semestre 2
	Économique
	CHANTIER VIII
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Économique
	CHANTIER VIII
	20%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Économique
	CHANTIER VIII
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Économique
	CHANTIER VIII
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Aéroport International Hassane Djamouss
	Économique
	CHANTIER VIII
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Aéroport International Hassan Djamouss
	Économique
	CHANTIER VIII
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Aéroport MIDI d'Amdjarass
	Économique
	CHANTIER VIII
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Aéroport de Moundou
	Économique
	CHANTIER VIII
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Économique
	CHANTIER XII
	5%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Économique
	CHANTIER XII
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Économique
	CHANTIER XII
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Économique
	CHANTIER XII
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Économique
	CHANTIER XII
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Économique
	CHANTIER XII
	3%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Économique
	CHANTIER XII
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Économique
	CHANTIER XII
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Économique
	CHANTIER XII
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	dsfsfsd
	Économique
	CHANTIER XII
	0%
	In Progress
	Mar 2026

	Unité 1
	Justice, Diplomatie & Souveraineté
	CHANTIER II
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Justice, Diplomatie & Souveraineté
	CHANTIER II
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Justice, Diplomatie & Souveraineté
	CHANTIER II
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Justice, Diplomatie & Souveraineté
	CHANTIER II
	0%
	In Progress
	Dec 2026

	Unité 1
	Justice, Diplomatie & Souveraineté
	CHANTIER II
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Justice, Diplomatie & Souveraineté
	CHANTIER II
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Création et construction d'une école de journalisme
	Justice, Diplomatie & Souveraineté
	CHANTIER II
	0%
	In Progress
	May 2025

	Construction du siège du Ministère de la Communication
	Justice, Diplomatie & Souveraineté
	CHANTIER II
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Justice, Diplomatie & Souveraineté
	CHANTIER II
	0%
	In Progress
	Aug 2025

	Unité 1
	Justice, Diplomatie & Souveraineté
	CHANTIER II
	0%
	In Progress
	Jul 2025

	Unité 1
	Justice, Diplomatie & Souveraineté
	CHANTIER II
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	échéance 2025
	Justice, Diplomatie & Souveraineté
	CHANTIER II
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Justice, Diplomatie & Souveraineté
	CHANTIER II
	0%
	In Progress
	Mar 2025

	SDFSDF
	Justice, Diplomatie & Souveraineté
	CHANTIER II
	0%
	In Progress
	Mar 2026

	sdkljfs
	Justice, Diplomatie & Souveraineté
	CHANTIER II
	0%
	In Progress
	Mar 2026

	sdfsdf
	Justice, Diplomatie & Souveraineté
	CHANTIER II
	0%
	In Progress
	Mar 2026

	Unité 1
	Justice, Diplomatie & Souveraineté
	CHANTIER II
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Justice, Diplomatie & Souveraineté
	CHANTIER II
	0%
	In Progress
	Jun 2025

	Unité 1
	Justice, Diplomatie & Souveraineté
	CHANTIER II
	0%
	In Progress
	Jan 2025

	Unité 1
	Justice, Diplomatie & Souveraineté
	CHANTIER II
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Justice, Diplomatie & Souveraineté
	CHANTIER II
	0%
	In Progress
	Mar 2026

	Chantier Palais de Justice de N'DJAMENA
	Justice, Diplomatie & Souveraineté
	CHANTIER II
	26%
	In Progress
	Dec 2026

	Unité 1
	Justice, Diplomatie & Souveraineté
	CHANTIER XI
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Justice, Diplomatie & Souveraineté
	CHANTIER XI
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Justice, Diplomatie & Souveraineté
	CHANTIER XI
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Justice, Diplomatie & Souveraineté
	CHANTIER XI
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Justice, Diplomatie & Souveraineté
	CHANTIER XI
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Justice, Diplomatie & Souveraineté
	CHANTIER XI
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Justice, Diplomatie & Souveraineté
	CHANTIER XI
	10%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Justice, Diplomatie & Souveraineté
	CHANTIER XI
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Justice, Diplomatie & Souveraineté
	CHANTIER XI
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Justice, Diplomatie & Souveraineté
	CHANTIER XI
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Justice, Diplomatie & Souveraineté
	CHANTIER XI
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Justice, Diplomatie & Souveraineté
	CHANTIER XI
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Justice, Diplomatie & Souveraineté
	CHANTIER XI
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Justice, Diplomatie & Souveraineté
	CHANTIER XI
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Justice, Diplomatie & Souveraineté
	CHANTIER XI
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Justice, Diplomatie & Souveraineté
	CHANTIER XI
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Justice, Diplomatie & Souveraineté
	CHANTIER XI
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Justice, Diplomatie & Souveraineté
	CHANTIER XI
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Justice, Diplomatie & Souveraineté
	CHANTIER XI
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Justice, Diplomatie & Souveraineté
	CHANTIER XI
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Justice, Diplomatie & Souveraineté
	CHANTIER XI
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Justice, Diplomatie & Souveraineté
	CHANTIER XI
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Justice, Diplomatie & Souveraineté
	CHANTIER XI
	3%
	In Progress
	Dec 2025

	Unité 1
	Justice, Diplomatie & Souveraineté
	CHANTIER XI
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Complexe Laitier de Mandalia
	Rural
	CHANTIER IX
	0%
	In Progress
	Dec 2025

	Complexe Laitier d'ATI
	Rural
	CHANTIER IX
	0%
	In Progress
	Dec 2026

	unité 1
	Rural
	CHANTIER IX
	0%
	In Progress
	Dec 2025


Développement des infrastructures
Points forts : Catégorie International en tête avec 0.76% de réalisation (17 projets).
Points clés : Suivi en cours pour Mines, Bâtiments publics, International.
Défis : Goulot : Retard dans les délais., Goulot : Manque de ressources.
Objectifs du prochain trimestre : Accélérer les projets Mines (0%)., Renforcer le secteur Rural.
